
附件7

项目绩效自评
区新建学生宿舍项目

023年 6月 19日

-、 项目情

(-)项 目概况。包括项 目背景、主要内容、实施方式、资金

投入和使用情况等。

苏州大学天赐庄校区学生宿舍项目位于苏州市东环路 50号 ,天赐庄

校区东区兴吴路南面、东区教工宿舍西面。建筑竣工面积 21710.91m2,

总投资约 11500万 元,用 地面积约 9751m2,共 3栋建筑单体,自 北到南

依次为 1#(12层 )、 2#(6层、5层 )。 1#建筑为 2人间博士生宿舍 ,

253间 可住 503人 ;⒛建筑单体为 4人间,193间 可住 766人 ,一共可以

满足 12Gg人住宿。

该项目⒛19年 4月 报江苏省教育厅申请立项,⒛ 19年 8月 经江苏

省教育厅获批,批准文号:苏教发 (⒛ 19)57号 ,项 目代码:⒛ 19-

320508-8⒊ 0卜 108700,立项审批手续齐全。该项目的可行性研究报告于

⒛⒛ 年 11月 16日 通过审批 (批准文号:苏教发函 (⒛⒛)113号 );

该项目的初步设计及概算于⒛21年 9月 17日 通过审批 (批准文号:苏

发改社会发 (⒛21)910号 ),项 目投资概算 9850.91万元。

《省政府办公厅关于印发江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集

中建设管理办法的通知》规定项目由省公建中心实施建设,项 目于⒛22

年 9月 已完工并交付使用:
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根据 《省财政厅关于⒛⒛ 年第五批江苏省政府债券发行结果的通

知》 (苏财债[2020]43号 )和 2022年第六批债券发行文件 (苏财债

[2022]47号 ),目 前⒛⒛ 年第五批江苏省政府债券专项资金 3000万元

和 4000万元均已完成投资,剩余的学校自筹部分也已完成投资,目 前正

在进行项目的结算审计工作,预计实际总投资与项目投资概算 9850.91

万元较为吻合。

(二)绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

天赐庄学生宿舍总体 目标是在苏州大学十四五时期,学校推进

改善民生一系列建设,把更多的校园家庭温暖带给师生,让苏州的

百年名校再推向一个新的台阶。⒛22年学校夯实研究型大学基础、提

升核心竞争力的关键时期,学校加快推进
“
双一流

”
、高水平大学建

设,主动参与高等教育国际竞争,力争在世界高等教育舞台上占据一席

之地。学校不断完善基础设施,新建学生宿舍就是其中一项。

省政府批准的 7000万元债券全部当年使用完毕,有效地投入到工程

建设中,把债券用在学校民生工程上,保证了工程顺利实施。

⒛22年天赐庄学生宿舍项目的顺利竣工,阶段性目标已经如愿达

成,有效缓解了学校住宿紧张的情况,改善办学条件,打造更加整洁、

舒适、安全的学生学习生活环境。

二、评价情况

(—)项目特点分析。深入分析项目特点 '以明确绩效评价要

点。

自 2∞0年项目启动至 ⒛22年 9月 项目建成投入使用,该项目已完

成了前期基本建设工作。建设过程中,对可能面对的工期变化、工程事

故等风险,苏州大学已在前期做了充分的风险分析并制定应对措施。



学校取得的专项债券资金严格按照要求全部用于天赐庄校区学生宿

舍的建设支出,并对专项债券资金进行专项管理,指定项目负责人进行

监督和管理,确保每笔资金专款专用。同时,每笔 500万元以下的建设

款项支付由学校基本建设处、财务处共同确认,报基建处分管校领导审

批;500万元以上、1ooo万 元以下的建设款项支付,在 sO0万元审批基

础上,再经由分管财务校领导审批后报校长审批;1000万元及以上建设

款项支付由常委会集体决策。严格执行付款审批手续和支付流程。

苏州大学严格按照财政部 《地方政府专项债务预算管理办法》 (财

预 (⒛16)155号 )规定,将学校取得的专项债券收入、支出、还本、

付息、发行费用等全部纳入学校年度预算管理。

(二)评价思路方法。评价重点考虑和关注内容和事项 '评价

的原则、方法、标准等。

我校天赐庄新建学生宿舍项目自评价的思路主要是通过对该项目绩

效指标完成情况的自评打分体系,分析和发现专项债资金在管理和使用

过程中存在的问题,结合绩效考核要求提出改进建议,并不断优化该项

目的绩效评价体系。

学校成立项目组,积极开展专项资金使用绩效评价工作。评价中重

点关注专项债资金的管理和使用、建设的总体推进、工程质量等方面 ,

确保绩效评价工作达到预期目的。同时,根据年初绩效目标,统计并分

析当年度指标完成情况,发现问题,分析原因,提 出建议,并形成绩效

自评价报告。

(三)评价工作情况。主要为项 目情况核查和社会测评等方面

的情况。

整个项目施工期间⒛21年 8月 阀022年 9月 ,在参建方的共同努力
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下,保质保量地完成了宿舍的建设,确保 9月 份新生入驻,维护学校的

稳定,受到了学生家长的广泛好评。

(四)绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

经自评价,天赐庄学生宿舍项目较好的完成了绩效目标,自 评价得

99分 ,达到优秀等级。

三、项目绩效。包括顼目实施的主要做法、经验和取得绩效。

在项目设计阶段充分考虑资金、实用、美观等要素,⒛21

年 8月 天赐庄校区东区新建学生项目获得施工许可证并开工建

设,经过紧张有序的组织实施于⒛22年 1月 25日 (春节前 )

主体封顶,于 ⒛22年 9月 投入使用。但由于春节过后正月中

旬,苏州突如其来的第一波新冠疫情扰乱了城市的生活。工人

师傅不能如期返工、物流严控建筑材料无法运输等新冠疫情形

势严峻的情况下,苏州大学研究应对措施,制定可行方案,有

序推进项目建设,确保 9月 交付投入使用。学校对可能出现的

风险点进行梳理,职责分工落实到人,制定详细计划,保证项

目顺利实施。

天赐庄学生宿舍项目从外观、功能性、经济性、绿色节能

方面都取得了一定成效,师生使用满意。

四、存在问题。项目决策投入、管理实施、产出效益等方面存



在的问题以及原因分析。

在项目建设中受 2022年 苏州疫情管控的影响,施工难度有

所增加,相应的预算也变得更难把控,学校通过切实可行的科学

方案,把造价控制在扩初设计和概算以内。

五、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。

针对上述问题,我校多方协调,最终在⒛23年 9月 24日 确

保了项目的胜利竣工。

六、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问

卷以及其他相关信息'以评价报告附件的形式反映。


